
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUGBLIK WEKEN 2 T/M 5 

In week 2 zijn de werkzaamheden weer gestart. 
Kraanschip Merwede heeft in de eerste weken van het 
nieuwe jaar de laatste zandaanvullingen afgerond.  

Vanaf de landzijde is door firma K_Dekker de 
aanwezige ontgraving verder verdiept. Met dit zand is 
direct een deel van de nieuwe kade aangevuld. Door de 
ontgraving is de verankering van de bestaande kade 
zichtbaar geworden. Ter voorbereiding op het 
verwijderen van de bestaande kadeconstructie is door 
ASW de bestaande verankering doorgebrand, zodat 
deze oude kadeconstructie ‘los’ is komen te staan.  

 

 

Kraanschip Volkerak is aangevoerd om de bestaande 
kadeconstructie te verwijderen. Aan boord is een 
nieuwe elektrische kraan opgesteld, welke met een 
trilblok de damwand trillend eruit trekt. De 
vrijkomende materialen van de oude kadeconstructie 
worden daarbij overgeslagen in een duwbak voor 
afvoer naar een verwerker. Deze maand is er 100 meter, 
van de totaal 300 meter, verwijderd.  
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De beide werkschepen hebben alle buispalen voorzien 
van wapening en trompetten. Aansluitend is boven in 
de buispalen beton aangebracht. Het beton boven in 
de buispaal is benodigd om later de betonnen deksloof 
te verbinden aan de buispalen van de nieuwe kade. 
Daarnaast geeft het de buispaal extra sterkte, welke 
benodigd is om de nieuwe verankering aan te kunnen 
brengen.   

 

 

 

VOORUITBLIK FEBRUARI 

In de maand februari worden een tweetal 
werkzaamheden uitgevoerd. Het kraanschip zal het 
resterende deel van de bestaande kade gaan 
verwijderen. Zodra de gehele oude kade is verwijderd, 
zal begonnen worden met het aanbrengen van de 
nieuwe verankering. De nieuwe verankering bestaat uit 
een tweetal stalen ankerstangen per buispaal. De 
ankerstangen hebben een lengte van ca. 30 meter en 
worden onder een hoek door iedere buispaal de grond 
in geboord. Eenmaal op de juiste diepte zal er een 
betonprop worden gevormd wat uiteindelijk zorgt 
voor de sterkte. De ankers worden vanaf het water 
aangebracht.  

 

 


